



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

ที่ บก ๗๒๘๐๑/-

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ๒. เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

จำสืบทรี

(กิตติกร กองโพธิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นปลัด อบต.นาสะแบง

(นางจิรวรรณ บุญครอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

- คำสั่งนายก อบต.นาสะแบง

(นายบุญเพ็ง อ่อนสีหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจิก - วัดถ้ำผาขาว หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจิก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๒๘,๗๐๐	๔๒๗,๐๐๐	๑,๗๐๐	๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ - ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๖	-	-	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นโนนเหือ หมู่ที่ ๓ บ้านนาสะแบงสามัคคี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๖๙,๐๐๐	๔๖๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	-	-	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสว่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๘๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๗๕๒.๐๐ ตารางเมตร	๔๕๓,๗๐๐	๔๔๕,๕๐๐	๘,๒๐๐	๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕	-	-	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่ขมิญ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๔๕๖.๐๐ ตารางเมตร	๒๖๕,๐๐๐	๒๖๔,๐๐๐	๑,๐๐๐	๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ - ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕	-	-	
๕	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) หมู่ที่ ๘ บ้านสันทรายงาม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ชนิด ๒ ช่องทาง ขนาดกว้าง ๒.๑๐ เมตร ความสูง ๒.๑๐ เมตร ความยาว ๖.๐๐ เมตร ทำมุม ๔๕ องศา กับแนวตั้งฉาก แนวทาง	๔๘๙,๐๐๐	๔๔๔,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๕ เมษายน ๒๕๖๖ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๖	โครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการ อบต.นาสะแบง	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านนา สะแบง	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๙๕,๕๐๐	-	-	-	-	-	
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๑ บ้านนา สะแบง	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๘๑,๗๐๐	-	-	-	-	-	
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู บ้านนาสะแบงทุ่ง หมู่ที่ ๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระยะทาง ๑๑๗.๐๐ เมตร กว้าง ๐.๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร	๓๖๔,๐๐๐	๓๖๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๙ กันยายน ๒๕๖๖ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	-	-	
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู หมู่ที่ ๒ บ้านนาสะแบงทุ่ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๒.๐๐ เมตร	๒๖๒,๙๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๒,๙๐๐	๑๖ มกราคม ๒๕๖๖ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖	-	-	
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู หมู่ที่ ๒ บ้านนาสะแบงทุ่ง ตำบลนาสะแบง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๔๒.๐๐ เมตร	๒๒๔,๐๐๐	๒๒๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ - ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖	-	-	
๑๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูป ตัวยู หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบัวเงิน	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กว้าง ๐.๗๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๒ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๘.๐๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๘๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	-	-	
๑๓	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต อบต.นาสะแบง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	หนา ๐.๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๑,๒๗๗.๐๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๖ มกราคม ๒๕๖๖ - ๕ เมษายน ๒๕๖๖	-	-	
๑๔	โครงการยกระดับถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัว งาม	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๒๗๑,๓๐๐	-	-	-	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๑๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ดำเนินการแล้วเสร็จ		๓๐๐,๐๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖	-	-	
๑๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัวงาม	ดำเนินการแล้วเสร็จ	กว้าง ๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๔.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๙๖.๐๐ ตารางเมตร	๕๒,๐๐๐	๕๒,๐๐๐	-	๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	-	-	
๑๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในตำบลนาสะแบง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในตำบลนาสะแบง	๕๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖	-	-	
๑๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายน้ำล้น	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๑๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำและระบบระบายน้ำ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำและระบบระบายน้ำ	๑๐๐,๐๐๐	๙๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖	-	-	
๒๐	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๒๑	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๒๒	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อบรมคุณธรรมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	สิงหาคม ๒๕๖๖	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๒๓	โครงการจัดทำและทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดกิจกรรม ๙ หมู่บ้าน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	-	-	
๒๔	โครงการศึกษาวิจัยการประเมิน ความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก อบต.นาสะแบง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ประเมินความพึงพอใจของ ผู้รับบริการจาก อบต.นาสะแบง	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	กันยายน ๒๕๖๖	-	-	
๒๕	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ๒ มกราคม ๒๕๖๖	-	-	
๒๖	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖	-	-	
๒๗	อุดหนุนโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ ศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	พฤษภาคม ๒๕๖๖	-	-	
๒๘	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๑๕ มกราคม ๒๕๖๖	-	-	
๒๙	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กปฐมวัย ผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อบรม จำนวน ๑๐๐ คน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	-	-	
๓๐	โครงการสายสัมพันธ์ปัญชิตน้อย	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๓๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ ชุมชน แก่นำสุขภาพในการ ควบคุมและการป้องกันโรค ตำบล นาสะแบง	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๓๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๑๓๗,๐๐๐	๑๓๐,๕๐๐	๖,๕๐๐	สิงหาคม ๒๕๖๖	-	-	
๓๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดกิจกรรมรณรงค์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๖๔,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	๖,๐๐๐	พฤษภาคม ๒๕๖๖	-	-	
๓๔	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดกิจกรรมรณรงค์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๘๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	-	สิงหาคม ๒๕๖๖	-	-	
๓๕	โครงการพัฒนาสตรีและเสริม ความเข้มแข็งของครอบครัว	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดกิจกรรมพัฒนสตรีและ เสริมความเข้มแข็งของครอบครัว	๒๕,๐๐๐	๒๓,๘๐๐	๑,๒๐๐	มีนาคม ๒๕๖๖	-	-	
๓๖	โครงการส่งเสริมพัฒนา คุณภาพ ชีวิต ผู้สูงอายุ	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๓๗	โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ตำบลนาสะแบง	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๓๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปา หมู่บ้านและขยายเขตท่อส่ง น้ำประปา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดกิจกรรมพัฒนสตรีและ เสริมความเข้มแข็งของครอบครัว	๒๘๐,๐๐๐	๒๗๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	ตุลาคม ๒๕๖๖	-	-	
๓๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอ กระจายข่าวประจำหมู่บ้าน	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๔๐	อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้า เพื่อการเกษตรภายในตำบลนา สะแบง	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๔๑	โครงการรักษาความสะอาดถนน สายหลัก สายรองและชุมชน	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๓๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๔๒	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน (จังหวัดสะอาด)	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๔๓	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลก	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	สิงหาคม ๒๕๖๖	-	-	
๔๔	โครงการอบรมการบำบัดน้ำเสีย ด้วยศาสตร์พระราชหรือภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๔๕	โครงการ Big Cleaning Day	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดกิจกรรม Big Cleaning Day	๓๕,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	-	สิงหาคม ๒๕๖๖	-	-	
๔๖	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยใน ชุมชน	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๔๗	โครงการเสริมสร้าง จงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๔๘	อุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล นาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	มีนาคม ๒๕๖๖	-	-	
๔๙	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ ศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	มีนาคม ๒๕๖๖	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๕๐	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	มีนาคม ๒๕๖๖	-	-	
๕๑	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๕๒	โครงการนาสะแบงฟุตบอลคัพส่งเสริมสุขภาพต่อต้านยาเสพติด	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๕๓	โครงการวอลเลย์บอลส่งเสริมสุขภาพเพื่อความเป็นเลิศ	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๕๔	โครงการวิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๕๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาสะแบงตามโครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนนาสะแบง	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๒๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๕๖	โครงการประเพณีงานบุญบั้งไฟ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดกิจกรรมบุญบั้งไฟ	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	พฤษภาคม ๒๕๖๖	-	-	
๕๗	โครงการประเพณีวันลอยกระทง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	-	พฤศจิกายน ๒๕๖๕	-	-	
๕๘	โครงการประเพณีวันสงกรานต์	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๓ เมษายน ๒๕๖๖	-	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ (ระบุ วัน เดือน ปี ที่เริ่ม และสิ้นสุด)	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๕๙	โครงการประเพณีทอดเทียนพรรษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนา สะแบง	๑๖๐,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	-	กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖	-	-	
๖๐	อุดหนุนโครงการบุญมหาชาติ (บุญผะเหวด)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนา สะแบง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	มีนาคม ๒๕๖๖	-	-	
๖๑	อุดหนุนโครงการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๖๒	โครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ สู่ แหล่งน้ำสาธารณะ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ สู่ แหล่งน้ำสาธารณะ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๑๔ กันยายน ๒๕๖๖	-	-	
๖๓	โครงการ"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	
๖๔	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี	ยกเลิกโครงการ	ยกเลิกโครงการ	๕,๐๐๐	-	-	-	-	-	
รวมทั้งสิ้น				๘,๒๑๒,๘๐๐	๖,๐๘๙,๘๐๐	๓๖๔,๕๐๐				

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

๒.๑ ปัญหาและอุปสรรค

- ๑) ข้อจำกัดด้านระเบียบ กฎหมาย และงบประมาณทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามปัญหาความต้องการของประชาชนได้ทุกโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
- ๒) ระยะเวลาการดำเนินงานโครงการพัฒนาไม่สอดคล้องกับแผนดำเนินงานประจำปี
- ๓) โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนามีจำนวนมากเกินไป ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ทุกโครงการทำให้อัตราความสำเร็จในการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
- ๔) การจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานรายโครงการ/กิจกรรมค่อนข้างยาก เนื่องจากขาดการรายงานผลการดำเนินงานหลังเสร็จสิ้นโครงการ/กิจกรรม

๒.๒ ข้อเสนอแนะ

- ๑) การจัดทำโครงการพัฒนาต่าง ๆ ควรตระหนักถึงหลักความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ กระบวนการดำเนินงาน และหลักการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก
- ๒) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรคำนึงถึงสถานะทางการคลัง ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพื่อให้ประชาชนรับทราบว่าการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่มากเกินไปศักยภาพจะส่งผลให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบงเกิดความล้มเหลว
- ๓) หลังจากดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมแล้วเสร็จ ควรสรุปผลการดำเนินงานในลักษณะรูปเล่มหรือแฟ้มสะสมงาน เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ และเก็บเป็นฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผลต่อไป

จ.ส.ต.



ผู้รายงาน

(กิตติกร กองโพธิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด