



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

ที่ บก ๗๒๘๐๑/-

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แล้ว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ จึงเห็นควร ดำเนินการ ดังนี้

๑. รายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

๒. เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

จำสืบทรี

(กิตติกร กองโพธิ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

- ความเห็นปลัด อบต.นาสะแบง

- คำสั่งนายก อบต.นาสะแบง

(นางจิรพรรณ บุญครอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(นายบุญเพ็ง อ่อนสีหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๗

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๙ บ้านใหม่ชมพู	ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๓๐ พ.ย. ๖๖ - ๒๙ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๔๙๘,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านหนองบัวงาม	ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๓๐ มี.ค. ๖๗ - ๒๙ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๔๙๘,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาสะแบง หมู่ที่ ๑	ถนน คสล. กว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๒๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๗๘.๔๐ ตารางเมตร	๔๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านหนองจิก	ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสว่าง	ถนน คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างเฉลี่ยรวมไม่น้อยกว่า ๙๒๐ ตารางเมตร	๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๖	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (Box Culvert) หมู่ที่ ๓	ชนิด ๒ ช่องทาง ขนาดความกว้าง ๒.๑๐ เมตร ความสูง ๒.๑๐ เมตร ความยาว ๖.๐๐ เมตร ทำมุม ๔๕ องศา กับแนวตั้งฉากแนวทาง	๔๕๙,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านนาสะแบง	กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๑.๐๐ เมตร	๖๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๒ บ้าน นาสะแบงทุ่ง	กว้าง ๐.๘๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๒๗ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๑.๐๐ เมตร	๑๗๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู จุดที่ ๑ หมู่ที่ ๓ บ้าน นาสะแบงสามัคคี	กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๖.๐๐ เมตร	๒๕๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู จุดที่ ๒ หมู่ที่ ๑ บ้าน นาสะแบง	กว้าง ๐.๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๓.๐๐ เมตร	๑๑๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ รูปตัวยู หมู่ที่ ๖ บ้านหนองบัว เงิน	กว้าง ๐.๗๐ เมตร ยาวไม่ น้อยกว่า ๑๓๗.๐๐ เมตร	๓๕๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๒	โครงการปรับปรุงหลังคาศาลา ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านสันทรายงาม	กว้าง ๑๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ก่อสร้างยาวรวมไม่น้อย กว่า ๒๒๑.๐๐ ตารางเมตร	๔๗๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลนาสะแบง	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในตำบลนาสะแบง	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรภายในตำบลนาสะแบง	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำและระบบระบายน้ำภายในตำบลนาสะแบง	ปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำและระบบระบายน้ำภายในตำบลนาสะแบง	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๖	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง	ฝึกอบรมสัมมนา	๒๗๐,๐๐๐	๒๓ - ๒๗ ม.ค. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๔๘,๘๙๐	
๑๗	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น	ฝึกอบรม	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๑๘	โครงการจัดทำและทบทวน แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	ฝึกอบรม	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๑๙	โครงการ วันอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ฝึกอบรม	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒๐	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่	ฝึกอบรม	๒๐,๐๐๐	๒๗ ธ.ค. ๖๖ - ๒ ม.ค. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๐,๐๐๐	
๒๑	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล สงกรานต์	ฝึกอบรม	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรจัดตั้ง	ฝึกอบรม	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒๓	โครงการส่งเสริมความ ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยของ เด็กปฐมวัยและผู้ปกครอง	ฝึกอบรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๒๔	โครงการอบรมวินัยจราจรในชุมชน	ฝึกอบรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒๕	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอศรีวิไล	๓๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๓๐,๐๐๐	
๒๖	โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น	ฝึกอบรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒๗	โครงการเรียนรู้รอบด้านพัฒนาการสมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ฝึกอบรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๒๘	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	จัดกิจกรรม	๓๐,๐๐๐	๑๓ ม.ค. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๓๐,๐๐๐	
๒๙	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กปฐมวัยผู้ปกครองและครูผู้ดูแลเด็ก	ฝึกอบรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๓๐	โครงการสายสัมพันธ์บัญชีดี น้อย	จัดกิจกรรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓๑	โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเอดส์และเพศสัมพันธ์ ไม่ปลอดภัยในตำบลนาสะแบง	ฝึกอบรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓๒	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ ชุมชน แกนนำสุขภาพในการ ควบคุมและการป้องกันโรค ตำบลนาสะแบง	ฝึกอบรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและ ควบคุมโรคไข้เลือดออก	จัดกิจกรรม	๑๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓๔	โครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้า นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	จัดกิจกรรม	๗๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๓๕	โครงการให้ความรู้และการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่	ฝึกอบรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓๖	โครงการควบคุมโรคหนองพยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๑ - ๙	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๙	๑๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓๗	โครงการพัฒนาสตรีและเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว	ฝึกอบรม	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓๘	โครงการวัยเรียน วัยใส รักอย่างไรให้ไม่เสี่ยง	ฝึกอบรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๓๙	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	ฝึกอบรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๔๐	โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพตำบลนาสะแบง	ฝึกอบรม	๔๒,๙๐๐	มี.ค. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๔๒,๙๐๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๔๑	โครงการสตรียุคใหม่ท่าंगไกล ความรุนแรง	ฝึกอบรม	๒๓,๐๐๐	ก.พ. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๓,๐๐๐	
๔๒	โครงการอุ่นไอรักจากครอบครัว	ฝึกอบรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๔๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ประปาหมู่บ้านและขยายเขต ท่อส่งน้ำประปา	ปรับปรุงซ่อมแซมประปา หมู่บ้านและขยายเขตท่อส่ง น้ำประปา	๒๐๐,๐๐๐	๒๒ ก.พ. ๖๗ - ๒๒ มี.ค. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๙๐,๐๐๐	
๔๔	โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)	ฝึกอบรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๔๕	โครงการรักษาความสะอาด ถนนสายหลัก สายรองและ ชุมชน	ฝึกอบรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๔๖	โครงการลดการใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม ตำบลนาสะแบง	ฝึกอบรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๔๗	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการขยะมูลฝอยใน ชุมชน (จังหวัดสระอาด)	ฝึกอบรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๔๘	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	ฝึกอบรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๔๙	โครงการอบรมการบำบัดน้ำ เสียด้วยศาสตร์พระราชาหรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	ฝึกอบรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๕๐	โครงการ Big Cleaning Day	จัดกิจกรรม	๓๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๕๑	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ในชุมชน	ฝึกอบรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๕๒	โครงการเสริมสร้างความ จงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัด ทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ ประชาชน	จัดกิจกรรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๕๓	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอสรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ	อุดหนุน อบต.ชุมภูพร อ.ศรีวิไล จ.บึงกาฬ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๕๔	โครงการจัดงานรัฐพิธีและงานพระราชพิธี	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอสรีวิไล จ.บึงกาฬ	๔๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๔๐,๐๐๐	
๕๕	โครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๐,๐๐๐	
๕๖	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	จัดกิจกรรม	๑๕๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๕๗	โครงการวอลเลย์บอลส่งเสริมสุขภาพเพื่อความเป็นเลิศ	จัดกิจกรรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๕๘	โครงการวิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ	จัดกิจกรรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๕๙	โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มโรงเรียนนาสะแบง	อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาสะแบง	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๒๐,๐๐๐	
๖๐	โครงการประเพณีงานบุญบั้งไฟ	จัดกิจกรรม	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๖๑	โครงการประเพณีวันสงกรานต์	จัดกิจกรรม	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๖๒	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	จัดกิจกรรม	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๖๓	โครงการประเพณีทอดเทียนพรรษา	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาสะแบง	๑๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๖๔	โครงการประเพณีบุญมหาชาติ (บุญผะเหวด)	อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลนาสะแบง	๑๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗	ดำเนินการเสร็จแล้ว	๑๐,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	แผนการดำเนินงาน			ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		หมายเหตุ
		ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)	
๖๕	โครงการ"รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"	จัดกิจกรรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๖๖	โครงการคนนาสะแบงหัวใจสีเขียว (หน้าบ้านน้ามอง)	จัดกิจกรรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	
๖๗	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	จัดกิจกรรม	๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ได้ดำเนินการ	-	